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Postęp realizacji inwestycji deweloperskiej przy ulicy 
Mikołaja Kopernika 1 w Częstochowie prowadzonej 
przez Trust Investment Projekt 13 Sp. z o.o.
Według stanu na dzień 30.09.2023 roku

Raport
Kwartalny nr 1
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Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu 
inwestycji deweloperskiej przy ulicy Mikołaja Koperni-
ka 1 w Częstochowie według stanu na dzień 30 września 
2023 roku.

Szanowni Państwo,
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Działania marketingowe

W celu przybliżenia potencjalnym klientom - mieszkań i lokali usługowych, 
realizowanych w ramach inwestycji Stacja Kopernik, podjęto następujące działania 
marketingowe:

•	 dedykowane nowoczesne Biuro Sprzedaży na terenie inwestycji,

•	 reklamy na ogrodzeniu terenu inwestycji oraz na elewacji budynku 
sąsiedniego,

•	 strona internetowa inwestycji: 
 https://trustinvestment.pl/mieszkania/czestochowa/stacja-kopernik/

•	 kampania Google Ads,

•	 kampania Facebook Ads,

•	 promocja własna inwestycji w Biurze Sprzedaży w Kielcach,

•	 realizowanie inwestycji przyjaznej środowisku - zakup i montaż 15 budek 
dla Jerzyków we współpracy ze “Stowarzyszenie Częstochowa Przyjazna 
Jerzykom - Jerzyk w Dzielnicy Stradom”,

•	 telebim reklamowy,

•	 seria banerów reklamowych na portalach informacyjnych w kilku miastach 
takich jak np. Olsztyn, Żarki, Blachownia,

•	 cztery bilboardy na terenie Częstochowy.

Prace projektowe

Dotychczasowe prace projektowe obejmowały opracowanie projektu 
architektoniczno - budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki, czego 
wynikiem było uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na Budowę, zgodnie z decyzją 
nr 858 z dnia 14.12.2022 roku. Aktualnie prowadzony jest nadzór autorski nad 

projektem.

Sprzedaż mieszkań

Zgodnie z przedstawionymi poniżej danymi (aktualnymi na dzień 30.09.2023), 
sprzedane zostały 38 mieszkania o łącznej powierzchni 1563 m2 (co stanowi 57% 
wszystkich lokali mieszkalnych dostępnych w ramach inwestycji) oraz 7 lokali 
usługowych o powierzchni 430 m2 (co stanowi 100% wszystkich lokali usługowych 
dostępnych w ramach inwestycji). Łącznie sprzedano 1993 m2 powierzchni użytkowej, 
co oznacza sprzedaż inwestycji na poziomie aż 62%. Sprzedaż mieszkań oraz obsługa 
klienta prowadzona jest poprzez własne biuro sprzedaży zlokalizowane na terenie 
inwestycji. Oferta mieszkań dostępna jest na stronie internetowej inwestycji: https://
trustinvestment.pl/mieszkania/czestochowa/stacja-kopernik/
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Liczba Metraż

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży 64 25-67 m2

Sprzedane mieszkania 38 -

Wielkość procentowa sprzedaży mieszkań 57% 1563 m2

Lokale usługowe wprowadzone do sprzedaży 7 46-87 m2

Sprzedane lokale usługowe 7 -

Wielkość procentowa sprzedaży lokali usługowych 100% 430 m2

Wielkość procentowa sprzedaży inwestycji łącznie 62% 1993 m2

Prace budowlane

Prace przeprowadzone w okresie 01.07.2023 - 30.09.2023 obejmują:

•	 wykonanie instalacji podposadzkowej w garażu podziemnym,

•	 zakończenie płyty fundamentowej budynku,

•	 wykonanie elementów konstrukcyjnych garażu podziemnego,

•	 demontaż rozparcia ścian szczelinowych,

•	 wykonanie stropu nad garażem podziemnym,

•	 wykonanie pionowych elementów konstrukcyjnych parteru.

W kolejnym etapie zaplanowane są dalsze prace obejmujące wykonanie konstrukcji 
parteru i pierwszego piętra oraz prace zmierzające do wykonania stanu surowego 
otwartego.

Zdjęcia z  inwestycji deweloperskiej
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Zdjęcia z  inwestycji deweloperskiej
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Etap Opis etapu budowy Termin Status

Etap 1

•	 Zakup nieruchomości,
•	 Projekt,
•	 Pozwolenie na Budowę,
•	 Zagospodarowanie placu budowy

do 01.02.2023 Odebrano przez przedstawiciela banku

Etap 2
•	 Wykonanie części robót ziemnych,
•	 Część płyty fundamentowej

do 26.06.2023 Odebrano przez przedstawiciela banku

Etap 3
Stan ,,ZERO’’ - wykonanie stropu nad 
garażem

do 07.09.2023 Odebrano przez przedstawiciela banku

Etap 4 Wykonanie stropu nad II kondygnacją do 30.09.2023 -

Etap 5
Stan surowy ,,otwarty’’ bez docelowego 
pokrycia dachu,

do 30.12.2023 -

Etap 6
•	 Wykonanie części stolarki okiennej,
•	 Wykonanie części tynków, Wykonanie 

części instalacji
do 30.04.2024 -

Etap 7
•	 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie. 

Wykończenie części wspólnych, 
Zagospodarowanie terenu

do 15.10.2024 -

Harmonogram realizacji
przedsięwzięcia deweloperskiego
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Publikacje

Stacja Kopernik – wytworna inwestycja  
w Częstochowie

Stacja Kopernik - rozpoczął się pierwszy etap budowy 
ekskluzywnej inwestycji

zycieczestochowy.pl

zycieczestochowy.pl

Stacja Kopernik w Częstochowie. Powstanie nowy budynek 
mieszkalny. Wypełni lukę po wyburzonej kamienicy.

czestochowa.naszemiasto.pl

Nowy inwestor na częstochowskim rynku mieszkaniowym.  
Developer z Kielc chce zbudować “Stację Kopernik”

czestochowa.wyborcza.pl

Stradom Ostoją Dla Jerzyka

Stacja Kopernik. Mieszkaj nowocześnie w samym centrum 
Częstochowy centrum

Stacja Kopernik, Sky Trust i Rezydencja Sikorskiego – trzy 
ekskluzywne inwestycje developera Trust Investment

Stacja Kopernik. Ruszyła budowa nietuzinkowego obiektu 
w samym sercu Częstochowy

Stacja Kopernik - najbardziej pożądany adres w Częstochowie

Zamieszkaj nowocześnie w centrum Częstochowy

facebook/Jerzyk w dzielnicy Stradom

wczestochowie.pl

moja-gazeta.com.pl

info.wielun.pl

radomszczanska.pl

gazetaklobucka.pl

https://zycieczestochowy.pl/stacja-kopernik-wytworna-inwestycja-w-czestochowie/
https://zycieczestochowy.pl/stacja-kopernik-rozpoczal-sie-pierwszy-etap-budowy-ekskluzywnej-inwestycji/
https://zycieczestochowy.pl/stacja-kopernik-wytworna-inwestycja-w-czestochowie/
https://zycieczestochowy.pl/stacja-kopernik-wytworna-inwestycja-w-czestochowie/
https://czestochowa.naszemiasto.pl/stacja-kopernik-w-czestochowie-powstanie-nowy-budynek/ar/c9-9216689
https://czestochowa.naszemiasto.pl/stacja-kopernik-w-czestochowie-powstanie-nowy-budynek/ar/c9-9216689
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,88454,29471150,stacja-kopernik.html?disableRedirects=true
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,88454,29471150,stacja-kopernik.html?disableRedirects=true
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
https://www.facebook.com/groups/599229877148487/permalink/1439072443164222/
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dziękujemy za zapoznanie się z Raportem Kwartalnym nr 1 
inwestycji deweloperskiej - Stacja Kopernik. Cieszymy się, że 
mogliśmy przedstawić Państwu pomyślne wiadomości o terminowej 
realizacji wszystkich prac przewidzianych w początkowej fazie 
prowadzenia inwestycji. Jesteśmy przekonani, że kolejne etapy, 
również będą przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Pozytywną informacją jest również utrzymująca się na wysokim 
poziomie sprzdaż mieszkań, którą zamierzamy kontynuować 
przy dalszym wsparciu profesjonalnych działań marketingowych. 
O dalszych postępach będziemy informować w kolejnych 
raportach.

Dziękujemy za zaufanie.

Z poważaniem

dr Wojciech Mochocki  

Dyrektor finansowy

Trust Investment 
Projekt 13 Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,



Kontakt

+48 600 900 500 
kontakt@trustfinances.pl
www.trustfinances.pl

Dziękujemy Państwu
za zaufanie.


