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Szanowni Państwo,
Zlokalizowana w centralnej części Radomia inwestycja Panorama 
Struga, przewiduje realizację budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. Budynki zaprojektowano jako obiekty o 10 
kondygnacjach naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. 
Oba obiekty tworzą spójną bryłę, stykając się ze sobą ścianami. 
Całość zaprojektowana na planie zbliżonym do litery L,  
z odnogą w kierunku wschodnim. Elewacje budynków zostały 
rozdzielone dekoracyjnym gzymsem, co nadało bryle dynamiki. 

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji 
deweloperskiej Panorama Struga w Radomiu według stanu na 
dzień 31 marca 2025 roku.
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Etap Opis etapu budowy Status

Etap 1

•	 Zakup nieruchomości. 
•	 Projekt budowlany.
•	 Pozwolenie na Budowę.
•	 Zagospodarowanie placu budowy.

Odebrany

Etap 2
•	 Usunięcie fundamentów starego budynku pod częścią mieszkalną.
•	 Wykonanie przełożenia części sieci kolidujących z bryłą budynku.
•	 Rozpoczęcie robót ziemnych.

Odebrany

Etap 3 Wykonanie części płyty fundamentowej. Odebrany

Etap 4 Wykonanie stropu nad parterem. Odebrany

Etap 5 Wykonanie stropu nad V kondygnacją. Odebrany

Etap 6 Stan surowy ,,otwarty’’ bez docelowego pokrycia dachu. Odebrany

Etap 7
•	 Wykonanie części stolarki okiennej.
•	 Wykonanie części tynków.
•	 Wykonanie części instalacji.

Odebrany

Etap 8
•	 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.
•	 Wykończenie części wspólnych.
•	 Zagospodarowanie terenu.

Harmonogram przedsięwzięcia 
deweloperskiego
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Prace projektowe
Zakończono już wszystkie prace projektowe przewidziane dla tej inwestycji. 
Aktualnie, zgodnie z harmonogramem, trwają prace budowlane. Koniec realizacji 
zaplanowany jest na IV kwartał 2025 roku.
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Prace budowlane
1.	 Prace żelbetowe: 

- budynek E 
Zakończono prace żelbetowe konstrukcji budynku. 
- budynek F 
Zakończono prace żelbetowe konstrukcji budynku

2.	 Prace murarskie: 
- budynek E 
Zakończono prace murarskie na piętrze +9. 
- budynek F 
Zakończono prace murarskie na piętrze +9.

3.	 Instalacje elektryczne: 
Zakończono wykonywanie instalacji elektrycznej na piętrze +7 budynku E i budynku F

4.	 Instalacje sanitarne: 
Wykonano piony instalacji C.O., wod.-kan. oraz wentylacyjne do piętra +8 - budynek E i F. 
Trwają prace związane z wykonaniem instalacji C.O. i wod.–kan. 

5.	 Stolarka okienna PCV: 
- budynek E, F 
Zakończono montaż okien na 7 piętrze, trwają prace związane z montażem stolarki okiennej  
na 8 piętrze.

6.	 Trwają roboty tynkarskie w przestrzeni lokali mieszkalnych dla piętra +6 budynek E oraz pietra 
+5 budynek F. 

7.	 Zakończono wykonywanie wylewek cementowych w przestrzeni lokali mieszkalnych na piętrze 
+4 -budynek E, trwają prace na piętrze +1 – budynek F.

8.	 Trwają prace elewacyjne na części budynku E – ściana północna oraz wschodnia.

9.	 Trwają prace związane z wykonaniem hydroizolacji balkonów/loggii oraz obróbki stolarki 
okiennej w ich przestrzeni.

10.	Zakończono prace związane z wykonaniem pierwszej warstwy izolacji stropodachu budynku E, 
trwają obecnie prace związane z wykonaniem pierwszej warstwy izolacji stropodachu  
budynku F.
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Prace budowlane
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Działania marketingowe
Panorama Struga to inwestycja, która dzięki kompleksowej i wielowymiarowej strategii 
marketingowej szybko zyskała status jednej z najbardziej rozpoznawalnych i pożądanych lokalizacji 
mieszkaniowych w Radomiu. Projekt wyróżnia się nie tylko atrakcyjną lokalizacją w centrum miasta, 
ale również wysokim standardem wykończenia oraz nowoczesnymi udogodnieniami, co silnie 
koresponduje z oczekiwaniami nabywców.

Dzięki starannie zaprojektowanej komunikacji, inwestycja skutecznie przyciąga uwagę 
różnorodnych grup docelowych – od klientów indywidualnych po inwestorów instytucjonalnych. 
Wysoki poziom zainteresowania umożliwił wdrożenie niestandardowych, kreatywnych działań 
promocyjnych, które wzmacniają wizerunek projektu jako inwestycji nowoczesnej, zorientowanej na 
potrzeby rynku.

•	 Nowoczesne, standaryzowane Biuro sprzedaży

•	 Multi-kiosk z makietą 3D

•	 Obrandowanie terenu inwestycji

•	 Strona internetowa inwestycji wraz z ofertą www.panoramastruga.pl

•	 Kampanie Google i Meta ADS

•	 Materiały drukowane Premium

•	 Artykuły prasowe

•	 Kampania radiowa

•	 Kampania outdoorowa (billboardy, komunikacja miejska etc.)

Dzięki konsekwentnym i zintegrowanym działaniom  
promocyjnym, Panorama Struga umocniła swoją pozycję  
jako silna marka inwestycyjna na mapie Radomia.
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Sprzedaż mieszkań
Zgodnie z przedstawionymi poniżej danymi aktualnymi na dzień 31.03.2025, 
sprzedanych zostało 145 mieszkań o łącznej powierzchni 6841,25 m2. Sprzedaż 
mieszkań i obsługa klienta prowadzone są przez własne biuro zlokalizowane  
w Radomiu.

Liczba Pow. (m2) Metraż

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży 189 8827,43 25-83 m2

Sprzedane mieszkania 145 6841,25 -

Wielkość procentowa sprzedaży mieszkań 77% - -

Lokale usługowe wprowadzone do sprzedaży 0 0 0 m2

Sprzedane lokale usługowe 0 0 -

Wielkość procentowa sprzedaży lokali usługowych - - -

Sprzedaż inwestycji łącznie 145 6841,25

Wielkość procentowa sprzedaży inwestycji łącznie 77% - -

Mieszkania i lokale wprowadzone do sprzedaży łącznie 189 8827,43 -
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Publikacje

radom.naszemiasto.pl Facebook
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https://radom.naszemiasto.pl/trwa-budowa-nowego-bloku-panorama-struga-w-radomiu-jest-juz/ar/c9-9857701
http://facebook.com/105225708373852_1011861511048175


Szanowni Państwo,

dziękujemy za zapoznanie się z raportem z postępów realizacji 
pierwszego etapu inwestycji deweloperskiej - Panorama 
Struga. Cieszymy się, że mogliśmy przedstawić Państwu 
pomyślne wiadomości o terminowej realizacji wszystkich 
prac przewidzianych w harmonogramie inwestycji. Jesteśmy 
przekonani, że kolejne etapy, również będą przebiegały zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Pozytywną informacją jest 
również bardzo dobry poziom sprzedaży, który zamierzamy 
kontynuować w najbliższych miesiącach. O dalszych postępach 
realizacji inwestycji będziemy informować w kolejnych raportach.

Z poważaniem

Zespół Trust Investment 
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+48 600 700 630

Kontakt

Dziękujemy Państwu
za zaufanie.
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